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1 Johdanto 
 
Hissipörssi Oy on Riihimäeltä käsin toimiva koko maan kattavaan kevythissien toimit-
tamiseen erikoistunut yritys. Yritys pyrkii tuotteillaan löytämään ratkaisun kaikkiin liik-
kumisongelmiin. Tavoitteena on tarjota asiakkaille miellyttävä esteetön elämä. Tämän 
ansiosta mallistosta löytyy lähes jokaiseen tilaan sopiva hissimalli. Uudenlaisten ratkai-
sujen avulla liikuntarajoitteiset pystyvät asumaan pidempään kotonaan, ja kevythissejä 
voidaan asentaa teknisesti haastaviin tiloihin. Hissipörssi myy hissit asennettuna ja 
huoltaa myös itse suurimman osan hisseistään. 
 
Hissin toimittaminen tehtaalta asiakkaalle on monimutkainen prosessi, jonka aikana 
täytyy olla yhteydessä hissien valmistajiin, tilaajaan, rakennustyömaan johtoon ja 
mahdollisiin alihankkijoihin. Alusta asti hyvin suunniteltu projekti on ensisijaisen tärke-
ää kannattavan ja toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Työn ajatuksena on tutkia hissien asentamisen taloudellisia ja teknisiä kompastuskiviä. 
Suunnitella ratkaisuja, joilla jokainen asennus saataisiin rutiiniksi ja taloudellisesti mah-
dollisimman kannattavaksi. Tämä edellyttää sopivia teknisiä apuvälineitä. Hissipörssin 
työtä helpottamaan täytyy saada lisää valmiita malleja erilaisten hissityyppien vaati-
muksista ja kerätä mahdollisimman paljon tietoa, jota tarvitaan hissien asentamiseen 
nopeasti ja tehokkaasti. Tällaisia tietoja olisivat muun muassa tarvittavat työmaalle 
lähetettävät paperit, joissa on tarkat vaatimukset asennuspaikasta ja ajankohdasta, 
jolloin rakennustyömaa on valmis hissin asennukselle.Jokaisen hissimallin erityispiirteet 
on myös tärkeä ottaa huomioon, koska eri mallien vaatimukset ovat erilaiset ja niiden 
asentamiseen ja huoltoon tarvitaan eri välineitä. 
 
Hissille täytyy myös järjestää kuljetus työmaalle. Yrityksellä, joka hoitaa kuljetuksen, 
on oltava sopiva kalusto hissimateriaalin purkamiseen ja tarvittaessa siirtoon riittävän 
lähelle itse asennuspaikkaa. Hissipaketin paino voi olla 1500 kilogrammaa, jolloin pie-
nellä työmaalla ei välttämättä ole riittävän suuria nostimia purkamaan kuormaa. Val-
miiksi suunniteltu ratkaisu tähän ongelmaan jokaisella työmaalla nopeuttaa niin asen-
nusryhmän kuin kuljetusliikkeenkin työtä.  
 
2 
 
Asennustyöhön on valittava asennusryhmä, jolla on riittävä tietotaito kyseisen hissimal-
lin asentamiseen. Uutta hissimallia asentamaan ei voi lähettää ryhmää, jolla ei ole ko-
kemusta kyseisestä mallista vaan, aikaisempi kontakti hissiin on tärkeää. Asennusryh-
mälle saattaisi olla hyvä myösantaa ehdotus majoitus-ja ruokailupaikoista lähellä työ-
maata. 
 
Huoltoaikataulujen miettiminen ja yleisimpiin hissimalleihin tuleva vianetsintäopas kuu-
luvat työhön. Yksityiskäytössä olevia kevythissejä tulee huoltaa kaksi kertaa vuodessa 
ja julkisissa tiloissa olevia neljä kertaa vuodessa. Huoltojen tekeminen on siis tärkeää 
liiketoimintaa. Hissitehtaat määräävät huoltokohteet itse, mutta niiden vikojenpaikan-
tamis-ohjeet ovat hyvin suppeita. Vikojen korjaamisen yhteydessä tehdään usein myös 
tarvittava huolto, mutta kaikki hissit eivät kuitenkaan ole Hissipörssin huollossa tai ne 
ovat niin kaukana, että pienten vikojen korjaaminen kannattaa teettää paikallisella 
huoltoyrityksellä.  
 
Työssä tärkeimpiä asioita olisi parantaa tiedon kulkua yrityksen sisällä ja tehostaa toi-
mintaa siten, että tulevaisuudessa jokainen hissi olisi valmis ilman viivytyksiä, jotka 
johtuvat puutteellisesta työn suunnittelusta tai tiedonkulusta. 
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2 Kevythissi 
 
Tässä työssä keskitytään kevythissien asentamiseen, joka poikkeaa tavallisten hissien 
vaatimuksista suuresti. Kevythissejä on hyvin monenlaisia. Niissä voi olla kori ja kuilu 
kuten tavallisissa hisseissä, tai ne voivat olla yksinkertaisia rappusten reunaan asennet-
tavia putken varassa liikkuvia henkilönkuljettimia. Niitä yhdistävä tekijä on se, että nii-
den nopeus ei saa ylittää 0,15 m/s. Niitä on usein myös ajettava painamalla nappia 
koko matkan ajan. Uusimpia hissejä ei voi kuitenkaan tunnistaa tästä, sillä myös kevyt-
hissit ovat muuttumassa impulssiohjatuiksi, koska uudet standardit sen sallivat. 
 
2.1 Ohjaavat direktiivit ja standardit 
 
Kevythissit poikkeavat tavallisista hisseistä siinä määrin, että ne eivät ole hissi-,vaan 
konedirektiivin alaisia. Standardit ohjaavat hissien rakentamista, suunnittelua ja käyt-
töä. SFS-standardit on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston konedirektiivin poh-
jalta. Neuvoston päätökset on alun perin annettu saadakseen eri maiden standardit 
lähenemään toisiaan. Koneturvallisuus on kuitenkin keskeinen standardisointialue, jo-
tenkoneiden kehittyessä ja vaatimusten muuttuessadirektiiviä on muutettu jatkuvasti. 
Uusi direktiivi astui voimaan 29.12.2009. Tästä syystä vuonna 2009 on julkaistu paljon 
uusittuja koneturvallisuuteen liittyviä standardeja. Kevythisseihin vaikutti ainakin SFS 
81–40-standardin uusiutuminen.[2] 
 
Myös toinen kevythisseihin vaikuttava standardi eli SFS81-41 on saamassa uuden ver-
sion lähitulevaisuudessa. Tämä standardi on tällä hetkellä alan ammattilaisilla lausun-
tokierroksella. Siis siihen todennäköisesti tehdään vielä muutoksia ennen kuin sen lo-
pullinen muoto ja sen mukanaan tuomat muutokset selviävät. 
 
Suomessa kaikki kevythisseihin liittyvät tekniset ongelmat voidaan siis tarkistaa kah-
desta standardista. Suurimmassa osassa asennuksista ei standardien sisältöä tarvitse 
pohtia, mutta tekniset yksityiskohdat on niissä määritetty hyvin seikkaperäisesti. 
Useat yksityiskohdat on tarkoitettu myös palvelemaan hissivalmistajia, mutta laitteiden 
tuntemisen ja tulevan kehityksen ennakointiin standardit ovat tärkeitä.Nämä standardit 
ovat siis. 
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SFS-EN 81–41 
Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. 
Erikoishissit, henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. 
Osa 41: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut 
pystynostimet 
 
SFS-EN 81–40 
Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. 
Erikoishissit, henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. 
Osa 40: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut 
porrashissit ja kaltevassa tasossa liikkuvat nostolavat. 
[2] 
 
Viimeisimmät standardien muutokset antoivat paljon uusia mahdollisuuksia kevythissi-
en valmistajille. Uusien sääntöjen ansiosta hissit voivat toimia impulssiohjattuina ulko-
kutsuista. Tämä vaatii kuitenkin lisää turvatekniikkaa hisseihin. Turvareunojen täytyy 
pysäyttää hissi kuten ennenkin, mutta myös liikuttaa hissiä vastakkaiseen suuntaan 
noin 30 cm. Toinen tärkeä uudistus on kuitattava turvapiiri alaovessa. Alaoven mekaa-
nisen avaamisen on pysäytettävä hissi siten, että vasta kuittausnappulan painaminen 
saa hissin taas toimintakuntoon. Jokainen hissitehdas on ratkaissut uuden määräyksen 
eri tavalla, ja usealle tehtaalle uudistus on aiheuttanut harmaita hiuksia. Asiantuntevan 
huoltomiehen tulisi aina tutkia syy piirin katkeamiseen, jos ovea ei ole väkisin avattu. 
Vika löytyy tällöin usein herkkien koskettimien säädöistä tai esimerkiksi suurista paine-
eroista hissikuilussa, jotka saavat ovet liikkumaan liikaa.  
 
Standardien tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää hissien teknisen turvallisuuden jat-
kuvaa ylläpitämistä. Hissitarkastajat tutkivat jokaisen hissin enintään kolme kuukautta 
asennuksen jälkeen ja huomauttavat, jos määräyksistä on poikettu. Standardeihin on 
määritelty hyvin tarkasti kaikki vaatimukset pienimpiä yksityiskohtia myöten. Standar-
dikirjassa olennaisimmat kappaleet ovat. 
- Määritelmät 
- Soveltamisala 
- Turvalaitteet ja vaatimukset 
- Turvalliset etäisyydet 
- Tekniset vaatimukset 
- Huolto ja tarkistukset. 
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Hissipörssin kevythissit on jaettu viiteen eri alakategoriaan: 
- kuilulliset hissit 
- porrashissit 
- tuolihissit 
- kuiluttomat hissit 
- hissit veteen. 
 
Kevythissit on monesti hankittu liikuntavammaisen käyttöön niin yksityistalouksiin kuin 
liiketiloihinkin, mutta niitä markkinoidaan myös halvempana vaihtoehtona raskaille his-
seille kaikenlaisiin tiloihin, joissa nostotarve on alle neljä kerrosta. Kevythissien ehdoton 
etu on niiden helppo asennettavuus. Monet kevythissit voidaan asentaa niin uudisra-
kennuksiin kuin jo olemassa oleviin kohteisiinkin. Tärkeä myyntivaltti on, että rakennus 
on monesti mahdollista myös palauttaa ennalleen, jos hissi joskus halutaan poistaa 
käytöstä. 
 
2.2 Vaatimuksia 
 
Kevythissin toinen virallinen nimitys on ehkä hieman jo vanhentunut vammais- tai in-
vahissi. Suomen hissiyhdistys kuitenkin käyttää tätä nimitystä viitatessaan konedirektii-
vin alaiseen kevythissiin. Tänä päivänä kevythissejä asennetaan enenevissä määrin 
myös sellaisiin paikkoihin, joihin tavallista hissiä ei saisi mahtumaan ja hissin käyttäjät 
eivät välttämättä ole liikuntarajoitteisia. Valtioneuvoston määräykset koskevat vam-
maishissejä, ja ne ohjaavat rakentamista seuraavasti: 
 
 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka kertoo vammaishissin täyttävän kone-
direktiivin turvallisuusvaatimukset. 
 Käyttöönotettavissa vammaishisseissä on oltava CE-merkintä, joka kertoo 
vammaishissin täyttävän sille asetetut turvallisuusvaatimukset. 
 Vammaishissin pitää olla tyyppitarkastettu EY:n tyyppitarkastusmenettelyn mu-
kaisesti, jos ko. hissiin liittyy putoamisvaara korkeammalta kuin 3 metriä. 
[1] 
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2.2.1 Asennusoikeudet 
 
Vammaishissien asennusliikkeellä sekä asentajalla on oltava sähköasennusoikeus nos-
tokorkeuden ollessa alle 2 metriä ja hissiasennusoikeus nostokorkeuden ollessa yli 2 
metriä. Asennusoikeuden olemassa olon voi tarkastaa sähköturvallisuusviranomaiselta 
TUKESilta, joka rekisteröi sähköasennus- ja hissiasennusoikeudet omaavat liikkeet 
Suomessa. [1] 
 
2.2.2 Tarkastus 
 
Asennusliike tekee asentamalleen vammaishissille käyttöönottotarkastuksen, jonka 
jälkeen asennusliike saa luovuttaa sen tilaajalleen käyttöön. Vammaishissille on tehtävä 
määräysten mukaan ensimmäinen määräaikaistarkastus kolmen kuukauden kuluessa 
käyttöönotosta. Määräaikaistarkastuksen saa tehdä vain puolueeton ja riippumaton 
valtuutettu tarkastuslaitos. [1] 
 
Tämä sääntö on tehokkaan asentamisen kannalta hyvin olennainen. Tilaajan saadessa 
hissin käyttöön on sen oltava täysin valmis. Projektin kannattavuus kärsii pahasti, jos 
työmaa on myöhässä tai sellaisessa vaiheessa, että hissiä ei voida luovuttaa käyttöön. 
Yleisimpiä ongelmia ovat hälytyspuhelinyhteyden tai lopullisensähkönsyötön puute. 
Hissi jää tällöin keskeneräiseksi, ja se täytyy viimeistellä myöhemmin. Jokainen käynti 
työmaalla kuitenkin maksaa rahaa ja kuluttaa aikaa, joten Hissipörssi pyrkii aloittamaan 
rakentamisen vasta työmaan ollessa riittävän pitkällä.  
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2.2.3 Käsitteitä 
 
Kevythisseihin liittyy suuri määrä käsitteitä, jotka niiden parissa työskentelevien ihmis-
ten täytyy osata. Suurin osa tässä työssä mainituista käsitteistä on poimittu suoraan 
kevythissistandardeista, joten ne ovat samoja kaikissa Euroopan maissa. Nimitykset on 
luotu helpottamaan kommunikointia eri maisten hissitoimijoiden välillä ja ehkäisemään 
väärinymmärryksiä.  
 
Turvapuomi Puomi on laite, jolla estetään hissin liikkuminen sekä mekaanisesti, että 
sähköisesti mentäessä lavan alle työskentelemään. 
 
Kuilu Hissin ympärillä oleva seinien muodostama tila, jossa lava liikkuu. 
 
Lava Lava on taso, jolla kuljetettavat henkilöt tai esineet siirrettään. 
 
Turvareuna Hissin lavaa ympäröivät joustavat reunat, jotka pysäyttävät noston, jos 
liikkuvien pintojen väliin menee jotain. 
 
Johde Hissin rungon osa, jota pitkin lava kulkee. 
 
Tarrain Hissin nopeuden kasvaessa liian suureksi tarrain pysäyttää hissin mekaa-
nisesti tarttumalla johteeseen tai muuhun kiskoon. 
 
Ylikuorma Lavaan on lastattu hissin suurimman sallitun painon ylittävä kuorma. 
 
Nosto Matka, jonka hissin lava kulkee ylimmän ja alimman kerroksen välillä. 
 
Korikaapeli Lattakaapeli, jota pitkin sähkö kulkee kuilusta lavaan. Korikaapeli roikkuu 
kuilussa vapaana ja joutuu kovalle rasitukselle. 
 
Ovikoneisto Ovimoottori ja vipuvarret yhdessä muodostava ovikoneiston. Koneisto 
avaa oven automaattisesti, kun hissi saapuu kerrokseen. 
 
Ulkokutsu Kutsupainike oven karmissa, jolla hissi kutsutaan sopivaan kerrokseen. 
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Turva- Mutterin tarkoitus on estää hissiä liikuttavan mutterin kuluminen niin 
mutteri ohueksi, että syntyisi vaara hissin putoamisesta. 
 
Kireyden- Ketju- ja hihnavetoisissa hisseissä on tärkeää, että veto pysyy tiukalla. 
valvoja Jos hihna tai remmi löystyy, kireyden valvoja katkaisee turvapiirin. 
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3 Tilaaminen 
 
3.1 Kevythissien vaatimukset 
 
Kevythissin tilaaminen Hissipörssiltä tapahtuu ottamalla yhteys yritykseen. Hissipörssi 
suosittelee tilaajalle sopivaa hissiä hänen tarpeisiinsa ja kertoo erilaisten mallien sopi-
vuudesta kuhunkin tilaan. Tilaaja voi olla esimerkiksi yksityinen henkilö, rakennusliike, 
kaupunki tai kunta. Kaikilla tilaajilla on erilaiset toivomukset hissin ominaisuuksista ja 
rakentamisesta. Yksityiselle henkilölle vaikuttavat suuresti hinta, nopea toimitus ja his-
sin esteettisyys. Uudisrakennuksia rakentavien rakennusliikkeiden kanssa toimiessa 
hissien toimittaminen tehokkaasti on kaikista haastavinta, koska hissin asennus on so-
vittava aikaisin tiettyyn ajankohtaan ja rakennustyömaan edistymistä on jatkuvasti seu-
rattava. Hissi on kuitenkin tilattava tehtaalta hyvissä ajoin ja rakennuksen tarkat piirus-
tuksen on tuolloin toimitettava tehtaalle, jotta tehdas osaa rakentaa hissin oikeiden 
mittojen mukaan. Ongelmiksi on osoittautunut, että työmaa kuitenkin elää jatkuvasti 
töiden edetessä ja lattiapintojen korkeudet ja lopulliset kiinnityspisteet ovat usein 
muuttuneet hissin tilaamisen jälkeen. Olisikin erittäin tärkeää saada työmaan johto 
ymmärtämään hissin muutoksien aiheuttama haitta, joka monissa tapauksissa saa koko 
projektin tappiolliseksi. Työmaalle täytyisi ilmoittaa hissin tilaamisen yhteydessä jokai-
sen hissimallin kohdalla päivämäärä, jonka jälkeen muutoksia ei voi enää tehdä. Muu-
tokset haittaavat muutenkin projektin etenemistä, koska tehtaat tekevät hissejä liuku-
hihnatyönä ja ylimääräisten muutoksien tekemiseen liittyy aina riski osien yhteensopi-
mattomuudesta.  
 
Eri hissimalleissa, joita Hissipörssillä on valikoimissa yli kymmenen, täytyy aina ottaa 
huomiooneri asiat. Asiakkaan päädyttyä sopivaan hissityyppiin, joka on sopiva juuri 
hänen tarpeisiinsa, alkaa hissin suunnittelu. Hissipörssin kannalta olisi tärkeää saada 
asiakkaalle tiedot hissimallin tärkeimmistä vaatimuksista, joita ovat useimmiten kiinni-
tyspaikkojen sopivuus, kuilun pohjan valmius, sopiva sähkönsyöttö yms. Vaatimuksiin 
palataan hissimallien esittelyssä tarkemmin. Tärkein ajatus kuitenkin on se, että asen-
nusryhmän saapuessa paikalle kaikki vaatimukset ovat täytettynä ja hissi on oikeanlai-
sena paikalla. Projektin tärkein vaihe on hissinasentaminen ja sen onnistuminen yhdellä 
kerralla.  
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Tilaaja täytyy saada toimimaan yhteistyössä Hissipörssin kanssa ja auttamaan projektin 
läpiviennissä niin, että jonkin vaatimuksen täyttymättömyydestä johtuvat turhat käyn-
nit työmaalla saataisiin poistettua kokonaan. Ihannetilanne olisi se, että työmaalta in-
formoitaisiin Hissipörssiä ja ilmoitettaisiin mahdollisista viivytyksistä tai ongelmista. 
 
3.2 Tilauksen ympäristö näkökannat 
 
 
Nykyään ympäristön huomioon ottaminen on entistä tärkeämpää. Tilauksen kuljettami-
nen asennuspaikalle on ensimmäinen tärkeä asia. Hissin toimitus suoraan työmaalle on 
tärkeä vaihe. Ilman ylimääräisiä varastointeja kuljetus säästää energiaa. Asentajat käy-
vät asentamassa hissin nopeasti ja tehokkaasti. He eivät aja ylimääräisiä matkoja hissin 
tullessa kerralla valmiiksi.  
 
Hissin valinta on myös ympäristön kannalta tärkeä näkökohta. Rakennuksesta riippuen 
hissi voidaan rakentaa sisälle tai ulos. Lämmityskustannuksissa voidaan säästää, jos 
hissille on hyvä tila ulkona tai vain vähän lämmitetyssä tilassa. Ulos ei kuitenkaan kan-
nata rakentaa hissiä, joka vaatii kuilulämmityksen, tai jos sisällä on sopiva paikka hissil-
le. Tärkeä ero tavallisiin hisseihin löytyy standardeista. Tavallisen hissin asennuspaikan 
vaatimuksena on, että tila johon hissi asennetaan, pysyy jatkuvasti yli 5 asteen lämpö-
tilassa.[5] Kevythissin sitä vastoin voi rakentaa myös lämmittämättömään kuiluun tai 
suoraan ulos, jos hissivalmistaja on hyväksynyt mallinsa toimimaan pakkasolosuhteissa. 
Uudisrakennuksen suunnittelijoiden ottaessa huomioon tämä asia heti hissin paikkaa 
suunniteltaessa voidaan säästää huomattavasti lämmitysenergiaa. Esimerkiksi luhtitalo-
ja suunniteltaessa olisi hyvä aina miettiä mahdollisuutta asentaa ulkotiloihin sopiva 
kevythissi, joka kulkisi talon päädyssä tai julkisivulla. 
 
Eri hissimallien sähkönkulutuksessa on muutenkin eroja. Akkukäyttöiset hissit ovat jat-
kuvasti latauksessa ja kuluttavat koko ajan virtaa, mutta muuten ne ovat rakennettu 
kulkemaan vähällä energialla. Verkkovirtahissit puolestaan eivät käytä sähköä muulloin 
kuin liikkuessaan kerrosten välillä. Tämä on hyvä ottaa huomioon suunnitellessaan his-
sin tilaamista, koska käyttötarkoitus määrittää hissin energiataloudellisuuden. Jos hissin 
käyttöaste on tasainen, esimerkiksi kotikäytössä kannattaa valita taloudellinen akkuhis-
si. Julkisissa tiloissa taas käyttö on usein hetkittäistä kuten koulun välitunnilla. Yöllä ja 
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viikonloppuisin hissiä ei sitä vastoin käytetä ollenkaan, jolloin akkujen ylläpitolatausvirta 
on hukkaan heitettyä energiaa. Latausvirtaa ei kuitenkaan voi katkaista, koska lyijyakut 
vaurioituvat herkästi tyhjentyessään liikaa. 
 
Tärkeää on myös hissien valaistus. Tämä koskee tietysti vain kuilullisia hissejä, joissa 
on omat katto- ja korivalot. Jokaisen hissimallin kuiluun on mahdollista saada lasiruutu-
ja, joita kannattaa suosia, koska ne luovat hissistä avaran ja valoisan tuntuisen. Hissin 
omia valoja ei silloin tarvitse polttaa niin paljon eikä niiden tarvitse olla niin tehokkaita. 
Lähes jokaisessa mallissa valojen ajastusta on myös mahdollista säätää. Säätö kannat-
taa tehdä ottaen huomioon tila, jossa hissi toimii, ja ihmiset, jotka sitä käyttävät. Muu-
taman minuutin säästö jokaisena päivänä on jo suuri energian säästö vuodessa. On-
neksi monet hissivalmistajat ovat alkaneet suosia led-tekniikalla toimivat valoja, jotka 
kuluttavat murto-osan perinteisten halogeenivalojen vaatimasta energiasta.  
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4 Työmaa 
 
4.1 Toiminta työmaalla 
 
Työmaalle hissi saapuu tehtaalta suurella kuormalavalla muovitettuna. Se saapuu työ-
maalle usein ennen asennusryhmän saapumista paikalle. Työmaan johto joutuu siis 
vastaanottamaan hissin ilman asiantuntevaa henkilökuntaa. On tärkeää, että kuljetus-
liikkeen autossa on hissin laskemiseen ja siirtoon tarvittavat nostimet. Hissi tulisi laskea 
lähelle sisäänkäyntiä ja mielellään samalla tasolle kuilun pohjan kanssa. Asentajat sääs-
tävät aikaa, jos osat ovat lähellä varsinaista asennuspaikkaa.  
 
Hissin suunnittelu- ja tilausvaiheessa työmaalle on lähetetty lista vaatimuksista, jotka 
ovat jokaisella hissillä erilaiset. Näiden vaatimuksien täyttyminen täytyy tarkistaa soit-
tamalla tai vierailemalla työmaalla ennen asentajien lähettämistä töihin. Kuilun täytyy 
olla valmis ja tarvittavien nostolenkkien paikallaan, jotta työt voidaan aloittaa heti työ-
maalle saapumisen jälkeen. Katossa sijaitsevan nostolenkin tarkoitus on rungon nos-
taminen pystyyn taljan avulla. Taljan kiinnittäminen nostokoukkuun on helpointa, mikä-
li kuilun ylimmässä kerroksessa on väliaikainen taso, jolta taljan asentaminen on mah-
dollista. 
 
Työmaalla sopiva vaihe hissin asentamiselle on heti sähköurakan tultua valmiiksi eli 
urakoitsijan käyttöönottotarkastuksen jälkeen, jolloin keskukset ovat paikallaan ja kaa-
pelit on vedetty kulutuspisteille. Työmaakeskuksista tuleva sähkönsyöttö on usein vää-
ränlainen hissimallin vaatimuksiin verrattuna, ja se toimii korkeintaan asennusajossa. 
Monet hissimallit eivät kuitenkaan toimi edes hetkellisesti, jos työmaakeskus on varus-
tettu vääränlaisella vikavirtasuojakytkimellä. Hissin ollessa valmis väliaikainen syöttö 
irrotetaan ja jos lopullista syöttöä ei voi kytkeä, on hissi jätettävä luovuttamatta käyt-
töön. Määräykset kieltävät yksiselitteisesti luovuttamasta hissiä väliaikaisella syötöllä. 
Tämä on täysin ymmärrettävää, koska lopullisen virrankytkennän aikana hissi saattaa 
liikkua arvaamattomasti ja tämän takia kytkennän voi tehdä vain asiantuntija. Esimer-
kiksi vaihejärjestyksen muuttuminen voi muuttaa kulkusuuntaa ja aiheuttaa vaaratilan-
teen. 
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Tulevaisuudessa on todennäköistä, että hissejä rakennetaan lisääntyvissä määrin myös 
jo olemassa oleviin rakennuksiin. Suomen väestö ikääntyy ja monet matalat kerrostalot 
ovat yhä hissittömiä. Tällaisiin rakennuksiin hissin asentaminen kannattaisi sijoittaa 
sellaiseen ajankohtaan, jossa rakennukselle tehdään sähkösaneeraus. Moneen 1980 ja 
1990-luvuilla rakennettuihin rakennuksiin tarvittaisiin hissi, mutta tulevat standardit 
vaativat 30mA:invikavirtasuojakytkimen kaikkiin hisseihin. Vanhoihin jakokeskuksiin 
tällaista ei kannata asentaa, jos sähkösaneeraus olisi muutenkin pian ajankohtainen. 
Uusissa keskuksissa on lähes kaikissa mahdollisuus asentaa vikavirtasuojakytkin mo-
duulina. 
 
Toinen tärkeä asia on puhelinyhteyden toiminta. Myös sen täytyy toimia, jotta hissi 
voidaan luovuttaa käyttöön. Puhelinkaapelien vetäminen kuuluu useimmiten myös säh-
köurakkaan, mutta keskuksen numerot ovat useimmiten rakennuksen tilaajan hallussa. 
Määräykset vaativat puhelinyhteyden hissiin ja hätäpuhelimen ohjelmoimista varten 
asentajien täytyy tietää numerot, johon puhelut ohjataan. Tehokkain tapa tehdä tämä 
on ilmoittaa numerot suoraan työmaan vastaavalle mestarille, jotta numeroita ei tarvit-
se etsiä. 
 
Olemassa olevissa rakennuksissa hätäpuhelinyhteyden kaapeloiminen on myös haasta-
vaa. Omakotitalossa hissin tilaaja ja taloyhtiössä isännöitsijä hoitavat useimmiten puhe-
linyhteyden hissille. Monesti rakennuksissa on lankapuhelinliittymä, jota voidaan hyö-
dyntää hissin liittymänä. Talon asiakirjoihin on kuitenkin syytä merkitä, että lankapuhe-
linverkkoa ei saa purkaa saneerauksen yhteydessä. 
 
Asentajille annetaan mukaan tästä lähtien myös lomake, jolla kontrolloidaan kesken 
jääneet työt ja syyt niihin. Syiden mahdollisimman tarkka merkitseminen olisi tarpeen 
jo työmaan aikana, koska hissi asennuksen viivästyminen on taloudellisesti aina huono 
asia. Työmaan johdon ja asentajien allekirjoituksin varustettu dokumentti olisi hyvä 
asiakirja esittää tilaajalle, jotta viivästymisten syistä ei jäisi eri osapuolille erilaista käsi-
tystä. 
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4.2 Työturvallisuus 
 
Hissityöt asettavat työturvallisuudelle omat erityisvaatimuksensa. Koska hissi rakenne-
taan avoimeen, ylimmältä kerrostasolta alimpaan kellarikerrokseen ulottuvaan kuiluun, 
nostojen ja korkealla työskentelemisen aiheuttamat putoamisvaarat ovat olennaisia 
riskitekijöitä. [1] 
 
Usealla työmaalla hissejä rakennetaan hankaliin paikkoihin, ja kuiluun täytyy rakentaa 
telineitä. Tällaisissa tapauksissa Hissipörssin on syytä informoida asennusryhmää sopi-
van telinetyypin löytämiseksi. Telineet voidaan rakentaa kuiluun tai sen ulkopuolelle 
riippuen hissimallista. Sisäpuolella olevat telineet ovat rakentamisen alkuvaiheessa no-
peat, koska niitä ei tarvitse siirtää eripuolille runkoa työn edetessä. Niiden haittana 
verrattuna ulkopuolisiin telineisiin on kuitenkin se, että ne täytyy purkaa kun lava kiin-
nitetään johteisiin. Usein turvalliseen hissin asentamiseen tarvitaan myös putoamis-
suojavaljaita, jotta kurkotteleminen kaukana oleviin pisteisiin kuilussa onnistuisi. Mo-
nesti katossa olevaa koukkua olisi hyvä käyttää valjaiden kiinnityspisteenä, koska se 
vaaditaan hissikuiluun joka tapauksessa. Tehokkain tapa rakentaa hissi valmiiksi on 
varata tarvittaessa työmaalta valmiiksi telineet, jotta asentajat eivät joudu paikanpäällä 
pohtimaan turvallisia ratkaisuja saada työ valmiiksi. (Kuva 1.) 
 
 
Kuva 1. Aritco 4000 mallin johteiden yläpää ja pääkeskus. Hissin sähkökytkennät ovat korkealla 
kuilun yläosassa. Niiden asentamiseen tarvitaan valjaat tai telineet. 
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Lähes kaikki hissien huolto- ja kunnossapitotyöt sisältävät korkealla ja monesti ahtaissa 
tiloissa työskentelyn vaaratekijöiden lisäksi myös paljon muita huomioon otettavia ris-
kejä. Niitä ovat hissin yllättävät liikkeelle lähdöt, automaattiset korjausajot sähkökatkon 
jälkeen sekä hissinkäyttäjien toiminta. [1] 
 
Kokemus on osoittanut, että myös monet Hissipörssin hissimallit ovat arkoja sähkökat-
koille ja ne saattavat liikkua itsestään virtojen palatessa päälle. Tässä tilanteessa puris-
tumisvaara on hissiasentajan ehdottomasti otettava huomioon. Esimerkiksi Nami 401 
liikkuu aina verkko- sekä akkuvirran oltua katkaistuna takaisin referenssipisteeseen. 
Tämä piste sijaitsee noin 30cm kuilun pohjan yläpuolella, eli ihminen mahtuu lavan 
alle, mutta sinne jäänyt työkalu tai muu esine voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tai 
hissin vaurioitumisen.  
 
Myös piirikorteissa olevat ongelmat ovat saaneet hissit käyttäytymään erikoisesti. Piiri-
kortteja hajoaa useimmiten ukonilmalla tulevista ylijännitteistä, mutta myös muun lai-
nen vikaantuminen on mahdollista. Piirikortin korjaaminen ei yleensä ole mahdollista, 
vaan se täytyy vaihtaa uuteen. 
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5 Pystyhissit 
 
Kuva 2. Kuilullinen hissi voidaan asentaa myös keskelle lattiaa, jolloin kuvassa oleva kuilu on 
nähtävissä kaikilta sivuilta. 
 
 
Hissipörssin kuiluhissivalikoimaan kuuluvat ruotsalaisen Aritcon mallit 4000 ja 7000. 
Saatavilla on myös ruotsalaisen Namin mallit 401 ja 1000 sekä liettualaisenBarduvan ja 
itävaltalaisen Serven malleja. Namin mallia 401 ei enää juuri asenneta, mutta niitä on 
kuitenkin Suomessa useita, ja siksi vianetsintäopas käsittelee myös sitä.  
 
Lähes jokainen kuiluhissi toimii erilaisella periaatteella, ja siksi niiden huoltaminen on 
erityisosaamista vaativaa toimintaa ja vianetsintä vielä haastavampaa. Kuvassa 2 näkyy 
Aritcon perinteinen kaksi kerroksinen kuiluhissi. 
 
5.1 Aritco 
 
5.1.1 Hissimallit 
 
Aritcon mallit 4000 ja 7000, joita Hissipörssi toimittaa. Ne toimivat 230V:in vaihtovir-
tamoottorilla, joka pyörittää messingistä tehtyä mutteria teräksisen kierretangon ympä-
rillä. Moottori on kiinni hissin lavassa, ja se liikkuu siis hissin mukana kierretangon ol-
lessa paikallaan. Toimintavarmuudeltaan nämä ovat parhaita kevythissimalleja, koska 
ne eivät tarvitse monimutkaisia moottorinohjausjärjestelmiä ja huolto on melko yksin-
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kertaista, joskin todella tarpeellista. Jatkuvan kehityksen mukana pysyäkseen Aritcokin 
on joutunut kehittämään hissejään koko ajan, ja uudet sovellukset aiheuttavat toisi-
naan vikoja myös tämän valmistajan malleihin.  
 
Aritcon mallit 4000 ja 7000 eroavat toisistaan moottorin ja kierretangon sijoittelun osal-
ta. Suurempi malli eli 7000 on tilavampi, ja siinä johteet kulkevat sivuseinällä. Kierre-
tanko on sijoitettu johteiden keskelle hissin pitkälle sivulle. Moottori on johteissa kulke-
vassa kelkassa. Lava kiinnitetään kelkkaan siten, että moottori liikkuu hissin mukana 
jatkuvasti. Moottori ei ole suoraan kytketty nostamaan hissiä, vaan sen vieressä on 
messinkimutteri, jota moottori pyörittää kahdella hihnalla.  
 
Aritco 4000-malli on erittäin kompakti hissi. Sen johteet ovat päätyseinällä, ja moottori 
ja kierretanko sijoitettu aivan reunaan, kuten kuvasta 1 voidaan nähdä. Tilaa on sääs-
tetty tässä mallissa myös monessa muussa kohdassa. Sähkökaappi, jossa kytkennät 
tehdään, on lavan takana hissin ollessa valmis. Suuremmassa 7000-mallissa se on 
asennettuna ylimmän kerroksen oven viereen, jossa se on paljon paremmin käsiteltä-
vissä mahdollisissa vikatilanteissa. 7000-mallissa hätälaskua käytetään myös sähkökaa-
pin kautta, josta sitä pyöritetään mukana tulevalla kammella. Pienessä mallissa kierre-
tanko on niin kaukana ovista, että hätälaskun rakentaminen manuaaliseksi olisi lähes 
mahdotonta. Hätälasku on kuitenkin pakollinen kuilullisissa hisseissä. Tästä syystä Arit-
co päättänyt asentamaa painelaakerien yläpuolelle kierretangon päähän pienen säh-
kömoottorin hätälaskulle, joka toimii akkujen avulla. Moottori kytkeytyy automaattisesti 
käyttöön aina verkkovirran katkettua hissistä.  
 
Asennuksen kannalta Aritco on suhteellisen vaativa hissi, se tarvitsee kohtuullisen pal-
jon tilaa, ja se täytyy kiinnittää rakennuksen välipohjaan tukevasti. Kiinnityspisteiden 
täytyy lisäksi olla hissin johteiden puolella tai jommallakummalla sivustalla, jolloin voi-
daan käyttää kulmarautakiinnitystä. Suurimpaan osaan kohteista on kuitenkin mahdol-
lista rakentaa ainakin toinen Aritcon malleista.  
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Kuva 3. Rakennepiirustukset Aritco 7000-mallista. Kuvassa olevassa mallissa on matala yläkerta, 
jossa oven korkeus on vain 1100mm, eikä siinä ole ollenkaan kattoa. 
 
Vasemmalla puolella kuvassa 3 näkyy tyypillinen hankala, ohut välipohja, johon hissi on 
vaikea kiinnittää. Kiinnitys tulee kaksikerroksisissa malleissa ylemmän oven alapuolelle, 
mutta oven vastakkaiselle seinälle. Kulmarautakiinnitystä käytettäessä voidaan hissi 
ankkuroida myös keskimmäisessä kuvassa näkyvän lasin alta, mutta edelleen rauta on 
kiinnitettävä johteisiin hissin takaseinällä.  
 
Tehdas lähettää kulmarautakiinnitteisen hissin mukana kolme 300mm leveää kulma-
rautaa, joten välipohjan betonin täytyisi olla vähintään 900mm leveä, jotta hissi voitai-
siin kiinnittää riittävän hyvin. Tilaajan kanssa olisikin aina hyvä neuvotella erilaisista 
ratkaisuista ennen kuin päädytään näennäisesti toimivaan kulmarautakiinnitykseen. 
 
Aritcon kiinnittäminen ei tehtaan mukaan ole välttämätöntä, mutta turvallisen raken-
tamisen kannalta se on usein välttämätöntä, koska hissin lavaa voidaan tällöin käyttää 
liikkuvana asennusalustana. Kokemus on myös osoittanut, että johteiden tukeva kiin-
nittäminen välipohjaan tukee hissiä ja tekee siitä miellyttävän käyttää. Ilman ankku-
rointia hissin lava joustaa ja antaa periksi kuorman vaihdellessa. Lavan notkuminen 
tuntuu monesti käyttäjästä epämiellyttävältä. Huomattavaa on myös se, että lavan 
ollessa täyteen lastattu voi pysähtymistason kynnys kasvaa, mikä on aina vaarallista ja 
hissien turvallisuusohjeiden vastaista. Standardi SFSEN81–40määrittää suurimmaksi 
sallituksi kynnykseksi lavan ollessa kerroksessa 10mm. Suuri osa hisseissä tapahtuvista 
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onnettomuuksista johtuu juuri kompastumisista, koska lava ei ole pysähtynyt tarkasti 
oikealle kohdalle. 
 
5.1.2 Aritcon asentaminen 
 
Aritcon mallien asennus alkaa kuiluun tulevien johteiden kasaamisella. Matalien eli 
useimmiten yhden kerrosvälin nostavien hissien johteet saadaan paikalleen yleensä 
yhtenä palana, mutta korkeampien mallien johteet on usein miten pakko asentaa osis-
sa, joka lisää asennukseen käytettyä aikaa. Johteet nostetaan paikalleen kuilussa kat-
toon asennetun koukun avulla. Riittävän suuren kuorman kestävä koukku on ollut His-
sipörssillä jo useita vuosia vaatimuksena rakennustyömaalla. Koukkuun asennetaan 
talja, jolla hissin runko saadaan nostettua pystyyn. Koska koukku sijaitsee katossa kes-
kellä kuilua, olisi monesti perusteltua vaatia rakennusliikettä jättämään koukkuun myös 
jonkinlainen ketju tai vetovaijeri. Tämän ketjun avulla painavaa taljaa ei tarvitsisi nos-
taa koukkuun asti, vaan aikaa voitaisiin säästää asentamalla talja suoraan ketjun pää-
hän ylimmältä kerrostasanteelta. 
 
Johteiden noston jälkeen on niiden kiinnityksen vuoro. Johteet on kiinnitettävä seinään 
tukevasti, kuten yllä on kerrottu. Hissin rakentaminen on hyvä aloittaa siitä, että tarkis-
tetaan johteiden olevan täysin pystysuorassa. Valmiissa hississä tämä on ensiarvoisen 
tärkeää, että lavan ja kuilun sisäpintojen välinen etäisyys ei saa missään tilanteessa 
ylittää 20mm. Etäisyys lavan osien ja kuilun välillä ei saa myöskään muuttua, vaikka 
hissi olisi lastattu suurimalla sallitulla kuormalla. [7] Korkeissa hisseissä tämä asettaa 
ankkurointiratkaisut tärkeään rooliin, koska pidempi runko taipuu helposti lyhyttä 
enemmän ja se on siksi tuettava useammasta pisteestä.  
 
Rakennuksen tyyppi vaikuttaa suuresti asentamiseen. Uudisrakennuksissa kuilu on 
valmiiksi suunniteltu kevythissiä varten, ja siksi tukeva kiinnittäminen uuteen materiaa-
liin ei ole yleensä ongelma. Vanhat rakennukset sitä vastoin tarjoavat hissiprojektille 
paljon haasteita. 1950-luvulla rakennettujen kerrostalojen betoni ei ole läheskään yhtä 
kestävää kuin nykyaikaisten, ja usein joudutaan turvautumaan ylimääräisiin kiinnikkei-
siin. Vanhoissa rakennuksissa ongelmia eivät kuitenkaan aiheuta uusien talojen tapaan 
lattialämmityskaapelien sijainti tai työmaan vaiheiden ongelmat. 
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Vanhojen rakennusten tapauksessa myös pintojen vinous on usein ongelma. Kymmeniä 
vuosia paikallaan seisseet rakennukset ovat taipuneet lämpötilojen vaihteluissa ja ra-
kenteiden väsyessä. Suunnittelijoiden olisikin hyvä ottaa huomioon tämä suunnitelmis-
sa, jos se on mahdollista. Viime kädessä hissin rakentaminen on kuitenkin asentajien 
tehtävä, joten heidän täytyy tarkastella tilaa, johon kuilu on rakennettava ja päätettä-
vä, käytetäänkö pystysuoruuden vertailussa rakennuksen pintoja vai absoluuttista mit-
taria. Yleensä lopputulos on näiden kahden yhdistelmä. Tärkeintä on, että hissi on 
määräysten mukainen ja, että se näyttää sopivan rakennukseen hyvin. 
 
Kiinnittämisessä poikkeuksen tekevät hirsitalot, joihin hissejä myös asennetaan. Uuteen 
hirsitaloon Aritcoa rakennettaessa on muistettava, että hirsitalo painuu kasaan useita 
senttejä ensimmäisten vuosien aikana. Tämä aiheuttaa tukevalle kiinnittämiselle haas-
teita. Hissin kiinnikkeiden on voitava liikkua hirsien mukana, mutta johteiden täytyy 
pysyä paikallaan. Tällaisissa tapauksissa hyväksi ratkaisuksi käy noin 30 cm pitkien 
hahlojen rakentaminen johteiden kiinnikkeisiin, joissa pultit voivat liikkua rakennuksen 
vanhentuessa. Aivan uuden rakennuksen ollessa kyseessä voidaan rakennuksen suun-
nittelijalta kysyä painuman tarkkaa mittaa. 
 
Johteiden asentamisen jälkeen Aritco on hyvin älykkäästi suunniteltu hissi asentaa. 
Kuilu kootaan lavan ja johteiden ympärille erilaisista kaseteista. Kasetit ovat joko pellis-
tä tehtyjä villaeristeisiä levyjä tai läpinäkyviä lasisia malleja. Lavalla on mahdollista ajaa 
asennusajoa, jolloin rakennustelineitä ei tarvita vaan jokaisen kasetin voi hakea lavalle 
ja laskea paikalleen edellisen päälle. 
 
Aikaa vievin vaihe Aritcon - kuten kaikkien muidenkin hissien - asentamisessa on vii-
meistely, jonka tekemiseen on paneuduttava huolellisesti turhien vikojen ehkäisemisek-
si. Esimerkiksi huolellinen ovikoskettimien säätäminen voi säästää suuren määrän ra-
haa, silloin hissiin ei välttämättätule ongelmia ovien kanssa koko sen elinkaaren aikana. 
Ovikoskettimien tehtävä on sulkea virtapiiri ovien mennessä kiinni. Ovessa olevat joh-
timet säädetään niin, että ne osuvat karmissa oleviin kupariliuskoihin. Hyvä kontakti on 
syytä varmistaa myös siinä tapauksessa, että joku vetää ovesta hissin ollessa matkalla 
eli koskettimien tulee olla kunnolla kiinni johtimissa. Alimman ovikoskettimen avautu-
minen hissin ollessa matkalla saa aikaan hissin pysähtymisen ja turvapiirin katkeami-
sen. Tällaisen tapahtuman jälkeen hissin luo on lähetettävä asiantuntija kuittaamaan 
21 
 
hissi jälleen toimintakuntoiseksi. Voidaan todeta, että hyvä viimeistely säästää huomat-
tavan paljon aikaa ja rahaa.  
 
5.2 Nami 
 
5.2.1 Nami 401 
 
Nami 401 on ollut melko paljon myyty malli vuosina 2006–2010. Se on kevyt, hiljainen 
ja moneen tilaan sopiva hissi. Asennuspaikaksi se vaatii ehdottoman tasaisen alustan ja 
sopivan kokoisen syvennyksen. Nami on niin sanottu itsekantava hissimalli, eli sitä ei 
välttämättä tarvitse kiinnittää alustaan tai ympäröiviin rakenteisiin mistään pisteestä. 
Tämä on asentamisen kannalta kuitenkin varsin hankalaa, koska elementeistä raken-
nettavan hissin ajaminen on mahdollista vasta sen ollessa kokonaan valmis. Siten esi-
merkiksi täysin avoimelle lattialle rakennettava hissi täytyy rakentaa pala palalta raken-
nustelineiltä. Johteet on syytä kiinnittää väliaikaisesti johonkin, eli Namin asennus on 
parasta suunnitella siten, että rakennuksen välipohjien käyttö on mahdollista. 
 
Teknisesti Nami on hyvin erilainen hissi kuin muut Hissipörssin tuotteet. Hihnavedon 
ansiosta se on hyvin hiljainen. Hihnat kulkevat johteiden sisällä korin molemmilla sivuil-
la. Tämä mahdollistaa Namin asentamisen vaikkapa kerrostaloon, jossa äänet kulkevat 
hyvin rakennuksen runkoa pitkin. Nami 401:n erikoisuus on, että se kulkee tasavirta-
moottorilla, joka saa voimansa akuista. Nami siis toimii myös sähkökatkon aikana, eikä 
siihen siksi tarvita omaa moottoria hätälaskun varalle. Namin virrankulutus on tämän 
ansiosta melko vaatimaton, eikä se tarvitse rakennuksesta muuta kuin yksivaiheisen 16 
ampeerin sulakkeella varustetun latausvirran akuille. Namille akut ovat myös ongelma. 
Julkisissa tiloissa olevat Namit ovat osoittautuneet ongelmallisiksi, koska niiden akut 
eivät ehdi latautua riittävästi ajojen välissä. Tästä johtuen suosittelisin Namien kaup-
paamista vain yksityisiin talouksiin tai tiloihin, joissa niiden käyttöaste ei nouse kovin 
suureksi.  
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5.2.2 Namin asentaminen 
 
Nami asennetaan samanlaiseen kuiluun kuin kaikki muutkin hissipörssin kuiluhissit. 
Aloitus tapahtuu muista hisseistä poikkeavasti teräksisen kehikon päältä, joka täytyy 
saada tarkasti vaakatasoon kuilun pohjalle. Pidemmälle rakennetun hissin suoristami-
nen on hankala toimenpide, jota ei ole suositeltavaa tehdä. Täydellisen suorat seinät 
ovat kuitenkin myös Namissa edellytys hissin rakentamiseksi sääntöjen vaatimalla ta-
valla. Rakennuksen sisällä hissiä asennettaessa Nami 401 kannattaa kiinnittää johtei-
den yläpäästä tukevasti. Tämä kiinnitys on vain väliaikainen, koska Nami on tarkoitettu 
seisomaan ilman tukea. Tuet irrotetaan hissin ollessa riittävän pitkälle rakennettu. 
Asentamisen aikana johteiden tukeminen helpottaa kuitenkin rakentamista huomatta-
vasti, koska silloin lavan käyttö kasettien asentamisessa on mahdollista. Ilman tukea 
johteet taipuvat liikaa, jos hissillä yritetään ajaa. Toinen vaihtoehto asennustavaksi on 
kuilun kasaaminen ulkopuolelta, joka on tarpeellista hissin tullessa seisomaan esimer-
kiksi keskelle lattiaa. Ulkopuolelta kasattaessa rakennustyömaiden turvamääräykset 
edellyttävät telineiden käyttöä kasettien asentamiseen.  
 
Sähkönsyötön kannalta Nami on nopea laite asentaa. Asennuksen alkuvaiheessa verk-
kovirtaa ei tarvita välttämättä ollenkaan, koska asennusajo voivaan suorittaa valmiiksi 
varatuilla akuilla. Hissiä ohjelmoitaessa on kuitenkin viimeistään aika saada lopullinen 
sähkönsyöttö hissille, koska Nami ei ota vastaan ohjelmointia ilman verkkovirtaa. Jos 
työmaa ei ole vielä riittävän pitkällä tai jokin muu estää lopullisen sähkönsyötön vetä-
misen hissille, on Namista syytä irrottaa akkujen pääsulake, jolla varmistetaan akkujen 
säilyminen ehjinä hissin luovutukseen asti. 
 
Viimeistely on Nameissa yhtä tärkeää kuin muissakin malleissa. Sillä ehkäistään ongel-
mat hissin ollessa lähes uusi. Aritcoista poiketen Namin ovien lukitus toimii sähköisesti, 
eli solenoidi vetää lukonkieltä sisälleen. Tällainen sähkömagneettinen lukko ei ole kovin 
vahva, koska sen käyttöjännite on vain 48 volttia. Aritcoissa lukot taas toimivat vaijeril-
la, joka vetää lukonkielen pois oven sisältä. Namin oven täytyy siis olla erittäin hyvin 
säädetty, jotta se osuu tarkasti oikealle kohdalle ja lukko pystyy sulkeutumaan ja avau-
tumaan herkästi. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa huomioon myös ilmavirrat, joita paine-
ero kuiluun usein tuottaa. Ovien täytyy toimia moitteetta kaikissa käyttötilanteissa. 
Tämä johtaa asentajan helposti kiusaukseen rakentaa lukonkieli liikkumaan vain aivan 
vähän, jolloin ovi saattaa kuitenkin aueta vahingossa ja aiheuttaa onnettomuuden. 
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Tästä syystä ovien lukkolaitteet on yhdistetty samaan piiriin ovikoskettimien kanssa ja 
niiden täytyy myös sulkeutua kunnolla ennen kuin hissi saa lähteä liikkeelle. Tarkalleen 
ottaen oven lukonkielen on kuljettava 7mm ovilehden sisälle ennen kuin sähköinen 
turvapiiri saa sulkeutua. Hissin ovien on myös pysyttävä lukittuina aina kun hissin lava 
on ajettuna pois kerroksesta. [7] 
 
Vaikka Namissa ei ole varsinaista hätälaskukampea, on sitä myös mahdollista ajaa 
käyttämättä moottoria. Asennettaessa hissiä on usein tarpeen liikuttaa hissiä lyhyitä 
matkoja varovasti, esimerkiksi hihnojen tiukkuutta tarkistettaessa tai lavaa suoristetta-
essa. Myös akkujen tai moottorin mennessä rikki on ihmisten saaminen pois kuilusta 
tärkeää nopeasti, mutta rikkomatta esimerkiksi laseja. Nami 401:in moottorin yläpääs-
sä on akseli, jota pyörittämällä on mahdollista liikuttaa hissiä ylös- tai alaspäin. Mootto-
rissa olevan jarrun vapauttaminen onnistuu mekaanisesti nostamalla kitkapinnat irti 
toisistaan moottorin vieressä olevasta vivusta. 
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5.3 Servelift 
 
5.3.1 Kejuvetoinen kevythissi 
 
Kolmas Hissipörssin pystyhissimalli on Servelift. Sitä on saatavissa niin kuilulla kuin 
ilmankin. Hissin pääperiaate on jälleen hieman erilainen kuin muissa malleissa. Tässä 
mallissa lavaa liikuttaa taajuusmuuttajaohjattu yksivaihesähkömoottori. Moottorista 
lavaan liittyvät paksut ketjut, joiden ansiosta hissi liikkuu hiljaisella äänellä. Alumiinista 
rakennettu kuilu on sisäpinnoiltaan niin tasainen, että hissi on ainoana Hissipörssin 
tuotteena saanut hyväksynnän lavasta toimivalle impulssiohjaukselle. Hissin etuna on 
se, että rungossa ja korissa ei ole herkkää elektroniikka ja se voidaan asentaa myös 
ulkotiloihin, jolloin säästetään tilaa ja energiaa. Servessä sähkökaappi on muista mal-
leista poiketen irrallinen osa, joka voidaan sijoittaa noin kymmenen metrin etäisyydelle 
hissistä lähes mihin tahansa suuntaan. Kuilunpohjalta on kuitenkin syytä lähteä vähin-
tään 40 mm:in putkitus, johon tarvittavat kaapelit voidaan asentaa pois näkyvistä. 
 
 
Kuva 4.Serveliftin ketjuvetoinen lava ja nopeudenvalvoja sijaitsevat johteiden välissä. 
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5.3.2 Serveliftin asentaminen 
 
 
Serveliftin tehokas asentaminen on hyvin samanlainen prosessi kuin muidenkin kuilu-
hissien. Johteet nostetaan pystyyn ja kiinnitetään rakennukseen. Tämän jälkeen tässä 
tapauksessa suuret alumiiniset kasetit asennetaan lavan ja johteiden ympärille kuiluksi. 
Erilaiseksi Serven muihin hisseihin verrattuna tekee sen erillinen sähkökaappi, jonka 
kytkeminen on tehtävä harkiten. Hissin rungosta lähtee noin 12 erilaista monijohtimista 
kaapelia, jotka on pujotettava sähkökaappiin ja kytkettävä siellä. Kytkentäkaavio ei ole 
suunniteltu asentamista, vaan vianetsintää varten, joten niistä ei käy ilmi johtimien 
paikat riviliittimissä. Hissivalmistaja on kuitenkin merkinnyt jokaisen kaapeliin sen pai-
kan keskuksessa, joten ne on syytä muistaa kirjata ylös ennen johtimien käsittelyä. 
Aikaa saattaa kulua hukkaan tunteja, jos asentaja katkaisee johdot tai vetää ne huoli-
mattomasti putkeen irrottaen samalla valmistajan teipit. Kadotetut asennuspaikat täy-
tyy tämän jälkeen päätellä seuraamalla johtoja hissiin. 
 
Toinen kompastuskivi Serveä asennettaessa on ketjujen asennus. Ketjuihin täytyy olla 
sopivat työkalut, joilla niitä voidaan jatkaa tai lyhentää sopivan pituisiksi. Tärkeää on 
myös, että molemmat ketjut tulevat yhtä kireälle, koska kevythisseihin vaaditaan löy-
sästä ketjusta varoittava laite. Tämä laite katkaisee turvapiirin, mikäli ketjujen välinen 
kireysero kasvaa liian suureksi. Tästä syystä ketjut on alun perin mitoitettava tismal-
leen yhtä pitkiksi, jotta säästytään mahdollisilta vioilta tulevaisuudessa.  
 
Hissin lava on ketjujen varassa, ja jousien alla olevat ketjujen kiristysmutterit ovat la-
van peltien takana. Serveä asennettaessa kannattaa tarkistaa ketjujen kireys myös 
lavan ollessa kuormattu täyteen. Tällöin jouset antavat periksi ja ketjut löystyvät her-
kästi niin paljon, että ne hyppäävät pahimmassa tapauksessa kokonaisen hammasvälin 
eteenpäin, jolloin kireydenvalvoja katkaisee turvapiirin. (Kuva 4.) 
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6 Porrashissit 
 
6.1 Lava- ja tuolihissit 
 
Hissipörssin porrashissit on jaoteltu kahteen luokkaan:lava- ja tuolihissit. Molemmat 
mallit kulkevat portaan reunaan kiinnitettyä kiskoa pitkin. Erona näiden tyyppien välillä 
on, että porrashisseissä on lava, jolla voi kuljettaa ihmisiä tai esineitä. Tuolihisseissä 
taas kiskoa pitkin kulkee pelkkä istuin.  
 
Porrashisseistä Hissipörssi tuo maahan LehnerLifttechnikin Delta- ja Omega-malleja. 
Mallit poikkeavat toisistaan siten, että Delta on suoran porraskäytävän hissi ja Omegan 
johteisiin voidaan tehdä myös mutkia. Molemmat mallit soveltuvat erittäin hyvin niin 
uudis- kuin saneerauskohteisiinkin, koska ne eivät vaadi kuiluhissin tavoin omaa tilaa. 
Lavan ollessa ylä- tai ala-asemalla se voidaan nostaa pystyyn, jolloin se on poissa tiel-
tä. Hissien nostokyky on 300kg, joten niissä voi helposti kulkea kaksi henkilöä. 
Molemmat mallit kulkevat verkkovirralla, joten niitä voi suositella myös julkisiin tiloihin, 
joissa käyttöä saattaa tulla paljon lyhyellä aikavälillä. 
 
Hissipörssi on päätynyt tuomaan myösenglantilaisia Minivator-tuolihissejä. Näissä por-
taikon reunaan asennettavissa hisseissä on tuoli, jolla yksi ihminen voi kulkea kerral-
laan portaiden sijasta. Hissi on helppo tilata toisesta kerroksesta mukana tulevien kau-
kosäätimien avulla. Nämä mallit sopivat lähinnä kotikäyttöön, koska ne toimivat akuilla, 
joita ladataan hissin ollessa latauspisteessä putken toisessa päässä. Akkukäyttöisyys on 
hisseille etu, koska niiden ansiosta putket voivat olla hyvin vapaasti taivuteltuja. Putken 
sisällä ei tarvitse kuljettaa kaapeleita moottorille. Tämäntyyppiset hissit rakennetaan 
lähes poikkeuksetta jo olemassa oleviin taloihin, koska käyttäjät voivat näiden apuväli-
neiden avulla asua kotonaan pidempää. Pieni ongelma on ahtaissa portaissa hissin tuoli 
osan oleminen kulkureiteillä, mutta Minivator on ratkaissut tämän ongelman rakenta-
malla tuolista sellaisen, että sen tuoli ja jalkatuki nousevat ylös, jolloin hissi vie vä-
hemmän tilaa. 
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Asentamisen kannalta on tärkeää, että hissimalli saadaan mahdollisimman tiukasti kiin-
ni seinään tai lattiaan riippuen, siitä mikä on paras ratkaisu. Hissin suuri lava ja 
300kg:n kuorma aiheuttavat rakenteissa herkästi joustamista, jonka asiakas kokee 
epämiellyttäväksi. Kiinnityspisteet on siis syytä suunnitella huolella. Asennusryhmälle 
täytyisi selvittää mahdollisimman tarkasti seinien ja lattian materiaali, jotta ryhmä pys-
tyisi varaamaan mukaan oikeanlaisia kiinnitystarvikkeita jo ennen työmaalle lähtöä. 
Rakennuksen ollessa vasta suunnitteluasteella. On suunnittelijan syytä ottaa huomioon 
tulevan hissin tarvitsema tila tekemällä porrashuoneista niin leveitä, että hissin voi ohit-
taa sen ollessa liikkeellä. Ylä- ja alatasoille olisi hyvä jättää niin paljon tilaa, että hissin 
käyttö olisi helppoa myös pyörätuolin kanssa. Usein rakennuksissa on jätetty huomioi-
matta hissin vaatima sähkönsyöttö. Porrashuoneisiin olisi syytä suunnitella vähintään 
kaksi 16 ampeerin sulakkeella varustettua pistorasiaa kerrostasoa kohden. Tällä lailla 
nostimen liittäminen pistorasiaan ei estä esimerkiksi porraskäytävän siivoamista.  
 
6.1.1 Porrashissien asentaminen 
 
Porrashissejä asennetaan monenlaisiin paikkoihin. Niitä tehdään usein vanhoihin ra-
kennuksiin, mutta myös uudiskohteisiin. Osa hisseistä seisoo omilla jaloillaan kiinni por-
taissa, ja osa taas kiinnitetään seinään. Vanhoissa rakennuksissa seinään kiinnitettävi-
en hissien tapauksessa joudutaan usein purkamaan vanha kaide pois hissin tieltä. Tätä 
varten on asennusryhmällä syytä olla riittävät välineet vanhojen kiinnikkeiden katkai-
suun. 
 
Kaikkien mallien kanssa on syytä olla erityisen huolellinen, että kiinnikkeet tulevat tar-
kasti oikealle kohdalle. Niiden liikuttaminen on jälkikäteen lähes mahdotonta. Pitkillä 
putkilla varustetut mallit tulevat yleensä useassa osassa. Niiden rakentaminen aloite-
taan alhaalta ja edetään ylöspäin. Tärkeintä on rakentaa jokainen putken jatkos siten, 
että putkeen ei kohdistu minkäänlaista vääntöä. Putki ei muotoudu uudestaan, vaan se 
alkaa rakoilla niistä väännetyistä jatkoista. Epätasainen putki tuntuu lavalla tai tuolilla 
ajettaessa epämiellyttävältä, ja asiakas todennäköisesti ei ole tyytyväinen tuotteeseen.  
 
Lattiapintojen tasot on myös hyvä tarkistaa. Putken täytyy yltää niin alas, että lavalta 
voi turvallisesti laskeutua pyörätuolilla lattialle tai tuolista on helppo nousta kävele-
mään. 
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Porrashisseissä on samalla tavoin kuin kuiluhisseissäkin useita turvalaitteita. Niiden 
asentamisessa täytyy käyttää huolellisuutta, koska turvalaitteen toiminta pysäyttää 
hissin ja aiheuttaa usein ylimääräisen käynnin paikalle. Turvalaitteet on pääasiassa 
tehty estämään ihmisten mahdollinen puristuminen liikkuva hissin ja rakennuksen kiin-
teiden osien väliin. Ne myös estävät ihmisen putoamisen hissistä. [6] 
 
Sähkönsyötön järjestäminen on porrashisseissä yksinkertaisempaa kuin kuiluhisseissä. 
Porrasmallit ovat usein pistorasialiitännällisiä, mutta jossain tapauksissa niihin täytyy 
kuitenkin vetää oma sähkönsyöttö. Tämä koskee lähinnä suuria lavahissejä, joiden 
maksimikuorma ja käyttötiheys ovat suuria. Vanhoissa taloissa sähkösyötön sääntöjen 
mukainen asentaminen on haastavaa, koska uppoasennus keskelle vanhaa seinää ei 
ole mahdollista. Pinta-asennus on tehtävä kaapelikouruja ja putkia käyttämällä. Varsin-
kin kouluissa on syytä ottaa selvää, millaista asennustapaa tilaaja haluaa käytettävän, 
jotta saadaan asennus hoitumaan sujuvasti ja tehokkaasti.  
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7 Hissien vikaantuminen 
 
Toisinaan hisseihin tulee vikoja, kuten kaikkiin teknisiin laitteisiin. Akuutti ongelma on 
tietysti silloin kun henkilö jää jumiin hissiin eikä pääse sieltä omin avuin pois. Tätä ti-
lannetta varten hisseissä on hätäpuhelinjärjestelmä, joka on kytketty soittamaan vähin-
tään kolmeen numeroon pelkästään hälytyksen kuvaa painamalla. Hissi voidaan kytkeä 
mukana tulevalla Safeline-hätäpuhelimella rakennuksen lankapuhelinverkkoon tai siihen 
voidaan asentaa oma sim-kortti, jolloin lankalinjaa ei tarvita. Tilaajan on kuitenkin en-
nalta päätettävä, millaisen puhelinyhteyden hän hissiinsä haluaa. Puhelinyhteys on 
pakollinen kuilullisissa hisseissä.[7] 
 
Yleensä hissit vikaantuvat vasta elinkaarensa loppupuolella osien kulumisen takia, mut-
ta myös kovasta käytöstä johtuvat viat ovat yleisiä julkisissa tiloissa olevissa hisseissä. 
Toisinaan asennusvaiheessa saattaa myös jäädä jotain huomioimatta tai rakennustyö-
maan aikaiset tapahtumat, kuten sähkökatkot, voivat saada hissin vikaantumaan. Täs-
sä tapauksessa lähes uutta hissiä voidaan joutua korjaamaan. 
 
Hissipörssi Oy:n toiminta-alue on koko Suomi, joten kaikkien hissien vikoja ei voida 
korjata heti niiden ilmennyttyä. Tärkeintä on, että ihmiset ovat päässeet pois hissistä. 
Taloudellisesti ei myöskään ole kannattavaa ajaa korjaamaan pientä vikaa toiselle puo-
lelle Suomea, joten esimerkiksi Pohjois-Suomessa vikaa voi lähteä korjaamaan paikalli-
nen alihankkija. Jokainen hissimalli on kuitenkin erilainen ja vaatii oman erikoisosaami-
sensa, joten ennalta kerätty tieto mahdollisista vikakohteista on kannattavaa listata 
kustannusten ja ajan säästämiseksi. 
 
Yleisimpiin hisseihin tehdyt vianetsintäoppaat ovat työssä liitteinä. Oppaat on kehitetty 
omien kokemusteni pohjalta hissien korjaustöissä. Useimmat viat toistuvat samanikäi-
sissä ja samanmallisissa hisseissä usein, joten niin käyttäjän kuin Hissipörssinkin etu 
on, että viat korjataan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Aikaisempien kertojen 
kokemukset on korjausoppaissa kerätty listaksi, joka voitaisiin jättää jokaisen hissiyksi-
lön sähködokumenttien joukkoon siltä varalta, että hissiin tulee jokin vika.  
 
Myös hissinvalmistajat ovat kehittäneet vikojen etsintäoppaita, mutta niissä keskitytään 
useimmiten tulkitsemaan vikadiagnostiikkaa, joka on nykyisin monen hissimallin piiri-
kortissa. Yhdessä näiden valmistajien ohjeiden kanssa käytettynä oppaat auttavat var-
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masti monia asentajia tekemään työnsä nopeammin ja helpommin. Tällä tavalla joka 
asentajan ei tarvitse itse tutustua jokaiseen malliin niin tarkasti, vaan myös hieman 
kokemattomampi asentaja voi korjata laitteita. 
 
8 Kehitysehdotukset 
 
 
Työstä voidaan todeta, että hissiprojektien ongelmat ovat usein hyvin samankaltaisia. 
Niiden ratkaiseminen helpottaa yrityksen toimintaa merkittävästi. Kehitystä kaipaavat 
osa-alueet voidaan jakaa kolmeen ryhmää, joita täytyy pohtia. 
 
1. Työmaan kehitystä täytyy seurata viikoittain asennusajankohdan lähentyessä, 
jotta voidaan olla varmoja sopivasta asennusajankohdasta. Hyviä tapoja seura-
ta työmaata olisi sähköpostien lähettäminen suoraan mestareille, jolloin he voi-
vat vastata hieman vähemmän kiireisenä hetkenä. Myös puhelut ovat hyvinä 
juuri ennen suunniteltua asennusajankohtaa. Puheluissa täytyisi kuitenkin muis-
taa kysyä riittävän tarkasti tarpeelliset asiat eikä vain viitata lähetettyyn vaati-
muslistaan, joka tuskin on kokonaisuudessaan muistissa. Puheluissa voidaan 
kysyä seuraavia asioita: 
 
o Onko hissimateriaali vastaanotettu työmaalle? 
o Onko kuilun kuoppa kaivettu ja kattokoukku asennettu? 
o Onko kuilu maalattu ja tasoitettu? 
o Ovatko molemmat tasanteet paikoillaan? (porrashissit) 
o Ovatko lopulliset sähkökeskukset paikallaan ja kaapelit vedetty? 
o Onko puhelinlinja kunnossa ja tiedetäänkö sopivat hätänumerot? 
 
2. Monien hissimallien ongelmat johtuvat usein samoista asioista, jotka ovat help-
poja todeta vanhojen kokemuksen perusteella. Jokaisen uudenlaisen korjauksen 
jälkeen asentaja voisikin kirjoittaa hissimallin tiedostoon kuvauksen ongelmasta 
ja kertoa sen ratkaisun. Tämä helpottaisi kaikkien töitä, ja hissitehtaille olisi 
helppo lähettää kehitysehdotuksia tällaisen listan pohjalta. Tässä insinöörityössä 
olen listannut yleisimpien hissimallien vikoja, jotka ei vielä ole tehtaiden  
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ohjeissa. 
 
3. Tiedonkulkua yrityksen sisällä tulisi parantaa niin, että jokaisesta hissimallista 
olisi oma kansio yrityksen palvelimella ja sitä pidettäisiin ajan tasalla kirjaamalla 
sinne kaikki malliin tulleet uudet asiat. Tämä helpottaisi kentällä olevien henki-
löiden toimintaa, koska toimistolla kuka tahansa voisi lukea kansioon kirjoitettu-
ja dokumentteja ja opastaa asentajaa. Tämä vähentäisi tiedonkulun puutteesta 
johtuvia turhia puheluita hissivalmistajille ja kollegoille. 
9 Yhteenveto 
 
Kevythissien tehokas asentaminen on urakka, johon vaikuttaa suunnittelu, tilausketju, 
rakennustyyppi, hissityyppi ja asentaminen. Jokainen työvaihe on tärkeä, koska viivytys 
tai ongelma jollain osa-alueella johtaa helposti ongelmiin seuraavissa vaiheissa. Suun-
nittelijoiden tietoon olisi hyvä saada kevythissien edut ja mahdollisuudet, jotta niitä 
osattaisiin suunnitella uudisrakennuksiin mahdollisimman monipuolisesti.  
Asentamista ohjaavat useat määräykset. Johtavana määräyksenä on konedirektiivi ja 
siitä johdetut standardit. Jokaisen hissin tulee tarkastuksessa täyttää standardien vaa-
timukset. Myös hissejä asentavien yritysten on oltava määräysten mukaisia, eli asen-
nuslupien on oltava kunnossa. Luvat eivät kuitenkaan yksin riitä, koska erilaisia hissi-
malleja on todella monenlaisia ja niiden tarkka tunteminen on edellytys tehokkaalle 
asennukselle. Työturvallisuuden kannalta on myös olennaista, että hissimallin vaati-
mukset ovat asentajien tiedossa jo työmaalle mentäessä. Sopivat telineet, valjaat ja 
muut turvalliseen työskentelyyn vaadittavat välineet on helpompi varata mukaan, kun 
tuntemus hissiin on hyvä. 
 
Työmaalla kaiken on oltava myös aikataulussa, jotta asentaminen sujuu onnistuneesti. 
Projektivaiheiden täytyy olla Hissipörssin tiedossa, jotta oikea asennusryhmä voidaan 
lähettää oikeaan aikaan. Hissimateriaalin on täytynyt saapua työmaalle sopivaan ai-
kaan, ja sitä vastaanottamassa on täytynyt olla henkilö, jolla on tietoa sen oikeasta 
sijoittamisesta.  
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Asennus päättyy vasta siihen, kun hissi on useiden koeajojen jälkeen luovutettu tilaa-
jalle toimivana ja valmiina.Asiantuntevat asentajat ovat tehneet hissin tarkasti, ja vii-
meistely on hoidettu niin tarkasti, että epätarkoista säädöistä johtuvia vikoja ei synny.  
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Lähteet 
 
1. Työturvallisuus verkkodokumenttiHissiyhdisty ry <hissiyhdistys.fi/index> Luettu 
18.3.2011 
2. SFS-koneturvallisuus Verkkodokumentti <sfs.fi/julkaisut/koneturvallisuus> Luet-
tu 21.3.2011 
3. AritcoliftmanufactureVerkkodokumentti<www.aritco.se> Luettu 2.3.2011 
4. Nami liftmanufacture Verkkodokumentti<www.nami.se> Luettu 2.3.2011 
5. Hissipörssi Oy Asiantuntija tietoa. 
6. SFS standardi EN 81–40 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvalli-
suus ohjeet. Porrashissit. 
7. SFS standardi EN 81–41Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvalli-
suus ohjeet. Pystyhissit 
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Asennuksen keskeytys Hissipörssi Oy 
lomake 
Sijainti: Hissi nro: pvm: 
Asentajat: 
 
 
 
 
Työmaan johto: 
 
 
 
 
Ongelman syy Aiheuttaja Jatko pvm. 
Osia vahingoittunut tai puuttuu   
Kuilu ei ole valmis   
Sähkönsyöttö puuttuu   
Puhelinyhteys puuttuu   
Muu syy: 
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1. Aritcon mallien 4000 ja 7000 vianetsintäopas 
 
Aritcon mallit toimivat 230V:n yksivaiheisella vaihtovirtamoottorilla, joka pyörittää mes-
singistä tehtyä mutteria teräksisen kierretangon ympärillä. Moottori on kiinni hissin 
lavassa, ja se liikkuu siis hissin mukana kierretangon ollessa paikallaan. 
 
 
Kuva A. Aritco 7000-mallin alakerta ja lava, jonka takaa löytyy moottori ja piirikortti 
 
 
Yleisimpiä ongelmia 
 
Vika: 
1. Hissi pitää kovaa kirskuvaa ääntä jossain matkan vaiheessa tai koko matkalla. 
2. Hissi on pysähtynyt matkalle. Kerrosnappeja painamalla ei tapahdu mitään, ja 
mitään ääniä ei kuulu. 
3. Hissin summeri pitää kovaa kirkasta ääntä, eikä hissi liiku painonapeista. 
4. Hissin korissa palaa vain 24V:in himmeä valo, eikä hissi liiku. Uusissa malleissa 
lavan uloimmat led-valot eivät pala. 
5. Vuoden 2009 jälkeen valmistettu hissi on pysähtynyt kerrosten väliin. 
6. Hissi on alaoven alapuolella eikä liiku. 
7. Hissi ei liiku, mutta nappeja painamalla kontaktorit naksuvat. 
8. Jokin korin painike ei toimi tai toimii huonosti. Todennäköisesti myös sulake on 
palanut. 
9. Hissi ei liiku, vaikka turvapiiri on ehjä, painikkeet antavat komennon ja sähköt 
ovat päällä. 
10. Hissi on kuilun pohjalla eikä liiku, vaikka moottori pyörii ja kaikki toimii. 
11. Ovet eivät mene lukkoon, joten hissi ei liiku. 
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Syy: 
1. Kierretanko on kuivunut, ja mutteri ei pyöri herkästi. 
2. Sähköinen turvapiiri on katkennut. 
3. Ylikuormaraja hälyttää. 
4. Sähkönsyöttö on poikki 
5. Sähkökatko tai alaoven manuaalinen avaaminen on aiheuttanut hälytyksen. 
6. Liian suuri paino on saanut hissin kulkemaan alarajan läpi. Kierretangon ylä-
päässä oleva mikrokytkin on katkaissut sähkösyötön vanhoista malleista tai kat-
kaissut turvapiirin uudemmista.  
7. Moottorikaapeli on poikki tai irti. 
8. Korikaapeli on jäänyt korin ja kuilurakenteen väliin. Toinen syy voi olla, että na-
pin liitin on irronnut napista. 
9. Piirikortissa on vikaa. 
10. Hätälaskun kiilahihna on noussut pois paikaltaan. 
11. Lukkoradat tai lukot eivät ole riittävän herkät. 
 
Korjaus: 
Korjaaminen on useimmiten syytä aloittaa lavan peltien poistamisella. 
 
Kuva B. Aritcon lavan pellit on poistettu. Vasemmalta alkaen löytyvät hätäpuomi, piirikortti 
ja moottori. 
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1. Poista hissikuilun keskipellitys ja lavanpellit. Öljyä koko kierretanko huolellisesti 
ja täytä öljyastia sekä ylhäältä että alhaalta. Säädä öljyrulla kiinni kierretan-
koon. 
2. Tarkista hissiä ympäröivät turvapuomit silmämääräisesti, niiden tulee liikkua 
herkästi ylös ja alas. Turvapiiri on rakennettu sarjaan liitetyistä mikrokytkimistä. 
Jokaisen turvapiiriin kuuluvan kytkimen toiminta riittää katkaisemaan koko his-
sin toiminnan. Puomien liikkuessa herkästi joudutaan purkamaan mikrokytkimet 
esille. Niiden tulisi näkyvästi vaihtaa asentoaan, kun puomeja painetaan. Kytki-
met sijaitsevat lavan ylänurkissa.  
Lavan kytkimien ollessa kunnossa aletaan tutkia muita turvapiirin kytkimiä, joita 
ovat ylipaino ja hätäkytkimet. Tässä vaiheessa on syytä ottaa esille yleismittari 
ja alkaa mitata piirin toimintaa liitäntärimoista. Piirikaaviota lukemalla voidaan 
tarkistaa pisteet, joihin jännitteen pitäisi päästä. 
Kannattaa aloittaa mittaaminen piirinlopusta ja edetä niin pitkälle, että löytää 
ensimmäisen pisteen, johon asti jännite pääsee. Sen jälkeen pitää tarkistaa 
minkä mikrokytkimen yli sähkö ei enää kulje. 
3. Poista korin pellitys sekä kuilun alin huoltopelti. Kori roikkuu joustavien aluslevy 
pinkkojen varassa, jotka kuorman noustessa liian suureksi päästävät korin osu-
maan ylikuormakytkimeen, joka katkaisee turvapiirin. Painokytkintä säätämällä 
hälytyksen pitäisi lakata, jos hälytys jatkuu, on kytkin vaihdettava. 
4. Tarkista hissin syöttökaapeli, joka tulee talon ryhmäkeskuksesta jos ryhmäkes-
kuksesta on palanut hissin sulake, on vika etsittävä hissistä mittaamalla eristys-
vastukset aloittamalla korikaapelista. 
5. Hissin sähkökaapissa oleva kortti on kuitattava painamalla punaiseksi muuttu-
nutta ovinappia noin kaksi sekuntia, niin monta kertaa, kunnes rele naksahtaa.  
6. Poista kuilun ylin huoltopelti. Säädä mikrokytkin irti ylöspäin nousseesta kierre-
tangosta. Kierrä hissi hätäkammella ylös kuilun pohjalta ja tarkista sen normaali 
toiminta. Säädä mikrokytkin takaisen oikealle paikalleen. 
7. Tarkista saako moottorikontaktoreilta lähtevän sähkön. Jos sitä ei tule vaihda 
moottorin kaapeli. 
8. Vaihda korikaapeli. Tarkista asennuksen jälkeen, että korikaapeli tulee kuilusta 
koriin suojapellin sisäpuolelta. 
9. Avaa lavan keskipelti ja vaihda piirikortti. Huomaa merkitä liittimet ennen niiden 
irrottamista. 
10. Irrota ylin huoltopelti ja sähkökaapin ovi. Kiilahihnan tulisi kulkea kammelta joh-
teiden päällä olevaan hihnapyörään, joka on kiinni hissin ruuvissa. 
11. Tarkista lukkojenkielten herkkä liike ja rasvaa jos tarpeen. Ovien kohdalla olevat 
kuilupellit poistamalla näet myös lukkoratojen liikkeen. Sen täytyy olla herkkä ja 
riittävän suuri. 
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2. Namin vianetsintäopas 
 
 
 
Kuva C. Nami 401 alakerta. Oven vieressä oikealla on sähkökaappi, jonka alta tässä mallissa 
löytyy akut, laturi, piirikortti, riviliittimet, moottori. 
 
Nami 401 on akuilla toimiva hissimalli, jonka akut ovat hissin iän mukaan joko sähkö-
kaapissa tai kuilun pohjalla. Vuoden 2009 aikana Nami suurensi akkuja ja sijoitti ne 
parempaan paikkaan kuilun pohjalle. Hissi roikkuu remmien varassa, jotka ovat kiinni 
lavan ulkolaidoilla ja kiertävät ylärullien kautta moottorin rullille. Remmien kiristys ta-
pahtuu lavan yläreunassa olevia kierretankoja kiristämällä. Liian painavat taakat saat-
tavat kääntää lavaa vinoon tai saada hissin kulkemaan liian lujaa, jolloin hissin remmit 
täytyy löysätä ja lava kääntää takaisin vaakasuoraan. 
 
Yleisimpiä ongelmia: 
Vika: 
1. Hissi on jäänyt puoliväliin matkalla alaspäin. 
2. Hissi on jäänyt suurella kuormalla puoliväliin matkalla ylöspäin. 
3. Lava on kääntynyt vinoon, eikä hissi liiku. 
4. Hissin kutsunappien valot vilkkuvat ja hissi ei tottele komentoja. 
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Syy: 
1. Liian suuri paino on saanut sähköisen nopeudenvalvojan (speedgovernor) hälyt-
tämään tai mekaaninen tarraaja on kiilautunut päälle. 
2. Akkujen varaus on laskenut matkan aikana liian alhaiseksi. 
3. Liian suuri kuorma on ollut lavan toisessa reunassa. Lavan metalliset reunat 
ovat ottaneet kiinni hissin rungon johteisiin. 
4. Sähkökatko on poistanut ohjelmoinnin kortilta. 
 
Korjaus: 
1. Varmista että hissi on vapaana liikkumaan vääntämällä moottorin päällä olevas-
ta akselista hissiä ylöspäin noin 50 cm. Jos tarraaja on päällä niin sen vapautu-
minen pitää selvästi havaittavan kolahduksen. Tämän jälkeen mene kuilun poh-
jalle ja irrota alahuoltopelti, jonka takaa paljastuu ketjuvetoinen nopeudenval-
voja. Varmista, että ketju on paikallaan ja valvoja pyörii herkästi. 
2. Irrota akkujen sulake ja käännä päävirtakytkin nollaan. Käännä sähköt takaisin 
päälle, jos painonappien valot jäävät vilkkumaan ja ohjelmoi hissin uudestaan. 
Hissin ohjelmointi tapahtuu ajamalla hissi jokaiseen kerrokseen ja painamalla 
kerroksen kohdalla ulkokutsua pohjassa. Ohjelmoinnin onnistuttua hissi lähtee 
kulkemaan suuremmalla nopeudella kuin ohjelmointiajossa. Tarkista nyt akku-
jen jännitteet. Jännitteen täytyisi olla noin 26 volttia, koska hissi lataa akkuja 
jatkuvasti.  Jännitteen ollessa alhainen on joko akuissa tai laturissa jotain vikaa. 
Sähkökaapin vieressä kuunnellessa sirittävä ääni kertoo laturin toimivan niin 
kuin pitää, mutta akkujen kunnon varmistaminen on hankalampaa. Jos akkuja 
ei ole vaihdettu kahteen vuoteen, on ne varmasti syytä vaihtaa. Sähkökaapissa 
olevat pienet 14 Ah:in akut kannattaa vaihtaa kuilunpojalle 20 Ah:in akkuihin 
varsinkin jos kyseessä on kovassa käytössä oleva korkea hissi.  
3. Työnnä hissin alle asennusteline, joka on suorassa. Laske hissin lava telineen 
päälle ajamalla hissiä sähkökaapista löytyvillä kytkimillä. Kun lava on lähellä ta-
soa, avaa turvapuomi, mene hissin alle ja poista alin suojapelti. Pellin takaa löy-
tyy moottorin akseli, joka täytyy irrottaa toisesta päästä. Akselin pultteja löysät-
tyäsi hissin lava asettuu suoraa telineen päälle. Nyt voit kiristää pultit takaisin ja 
poistaa telineen hissin alta. Varsinainen syy hissin pysähtymiseen on remmien 
kireyden valvojien katkaisema turvapiiri. Kireyden valvojat, jotka ovat johteiden 
alapäässä, täytyy nostaa takaisin lähelle hissin remmejä, jolloin ne kuittaantu-
vat. Monesti remmejä kannattaa myös kiristää lavan reunoista, kunnes niiden 
vapaa liike on vain muutamia senttejä. Muista kuitata kaksoisovikoskettimen 
turvarele sähkökaapista ennen kuin poistut hissin luota.  
4. Ohjelmoi hissi, kuten kohdassa 2 on neuvottu. 
 
 
Liite 2 
 
 
3. Porrashissien vianetsintä opas 
 
Porrashissit Delta ja Omega sekä vanhemmat MPR:n mallit toimivat korissa olevalla 
sähkömoottorilla. Hissit ovat usein yhden johteen varassa seinällä ja nojaavat alaosas-
taan toiseen johteeseen. Moottorin kaapelit kulkevat hyvin suojattuina nivelletyssä put-
kessa johteen sisällä.  
Tuolihissit kuten Minivatorit ja Freelift ovat akkukäyttöisiä. Niiden akut sijaitsevat tuoli 
alla, kuten koko koneisto. Kaukosäätimet toimivat pattereilla ja ne täytyy ohjelmoida 
pattereiden vaihdon jälkeen. 
 
Vika: 
1. Hissi kulkee vain toiseen suuntaan. 
2. Porrashissi kulkee pätkittäin tai ei kulje ollenkaan. 
3. Tuolihissi ei jaksa kulkea suurella kuormalla. 
4. Huonosti liikkunut tuolihissi on pysähtynyt kesken matkan. 
 
 
Syy: 
1. Johteen sisällä oleva muovinen holkki on kulunut ja hissi luulee ole-
vansa asemalla. 
2. Jokin turvareuna on huonosti säädetty tai ottaa kiinni. 
3. Akkujen varaus on alhainen. 
4. Hissin moottori on palanut tai kortti hajonnut. 
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Korjaus: 
1. Poista johteen päätyosa ja rullaa hissi hätäkammella niin ylös kuin se 
menee. Nosta hissi pois kiskolta ja tarkista, liikkuuko suuntatunnistin 
herkästi, jos ei liiku niin vaihda se. Myös mikrokytkimissä, jotka ovat 
tunnistimen vieressä, voi olla vikaa. Suuntakytkimen ollessa kunnossa 
mittaa mikrokytkimien toiminta ja tarpeen tullen vaihda ne. 
 
 
Kuva D. Kuvassa on Deltan lavan takana sijaitseva mikrokytkimen kansi avat-
tuna. Vasemmalla näkyy suuntaa ilmaiseva muoviholkki. 
 
2. Tarkista ajaessasi hissillä, vaikuttaako jonkin turvareunan vetäminen 
liikkumiseen. Säädä reunat tarpeen mukaan uudestaan. Tuolihissin ol-
lessa kyseessä on sen koneiston ympärillä olet kannet tarkistettava, 
koska kansien alla olevat tunnistimet pysäyttävät laitteen, jos kannet 
jäävät puristuksiin. 
3. Tarkista hissin laturi. Laturissa pitää palaa valo ja akkuihin täytyy tulla 
latausjännite. Jos akkujen lataaminen ei auta, vaihda akut. 
4. Vaihda akut ja kortti. Hissin ollessa edelleen paikallaan on moottori 
palanut. Hissin vaihdelaatikko täytyy purkaa, jotta hissin voi työntää 
pois kiskolta. Uusi koneisto on useimmiten ainoa vaihtoehto näissä ti-
lanteissa. 
 
 
 
